

ПЛАН
реалізації Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна»
в Чернігівській області

№ пп	Захід	Відповідальні/ виконавці	Спосіб/місце	Термін виконання
1.	Підготовка узгодженої інформації для ознайомлення жителів області, користувачів бібліотек з концепцією Всеукраїнської акції. Залучення до реалізації акції громадських та волонтерських організацій, видавців, користувачів бібліотек	Обласні бібліотеки, ЦБС	ЗМІ, соціальні мережі, Веб-ресурси	До 10 квітня 2015 р.
2.	Створення окремої рубрики «Бібліотека українського воїна»	Обласні бібліотеки, ЦБС	Веб-сайти бібліотек, та веб-сайт Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА	Квітень 2015 р.
3.	Опрацювання форм обліку і звітності та надання їх бібліотекам	Обласні бібліотеки, ЦБС	E-mail	Квітень 2015 р.
4.	Організація збору книжок	Обласні бібліотеки, ЦБС	Пункти збору у бібліотеках	Квітень – грудень 2015 р.
5.	Організація та проведення заходів щодо патріотичного виховання та формування високодуховної та моральної особистості воїна	Обласні бібліотеки, ЦБС	Заходи у бібліотеках, навчальних закладах, військових частинах	Квітень – грудень 2015 р.
6.	Передача книжок до пунктів, визначених Міноборони та НПБ України	Обласні бібліотеки, ЦБС		Квітень – грудень 2015 р.
7.	Складання щоквартальних звітів та передача їх до ОУНБ ім. В.Г. Короленка	Обласні бібліотеки, ЦБС	E-mail	Останній робочий день кварталу
8.	Складання загального щоквартального звіту по області, його оприлюднення і передача до НПБ України та Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА	ОУНБ ім. В.Г. Короленка	Веб-сайти ОУНБ, Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА, E-mail	До 5 числа місяця, що наступає за звітним